Zatacznik nr 3.1 do Zatacznika nr 3 do Regulaminu wyboru projektu

w ramach naboru nr FEWM.04.01-1Z.00-003/24

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA
STUDIUM WYKONALNOSCI

Fundusze Europejskie ‘ Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Warmii i Mazur - Polska Unie Europejska




Spis tresci

Wykaz stosowanych Nazw i SKIOTOW ......c..uviiiiiiiiiiciie e abee e e 3
T T e LT Lo F2=T o 1= PRSPPI 4
Struktura Studium WyKoNaINOoSCI (WZOT) c...eeeeeeeiee ettt te e ee e see e e te e e sab e e s teeesaeesaseeenns 5
1. Definicja CEIOW PrOJEKEU ....eiiiiiiee ettt e s e e s st e e s s bte e e s sabeeeessbeeaessnnes 7
O N P [ T €< oY= U1 AT USSR 7
1.2. Analiza sytuacji ProbIEMOWE] ...cccueviiieiiee e e e e e e e e aba e e e abe e e e e areeas 7
1.3. ANQliza CEIOW PIrOJEKLU ....eii ittt e e e et e e e et e e e e enbae e e enabeeeeennrenas 9
D o Loy oYY 1 Tol - I o (o] =]« [ SRR 10
2.1. Analiza wariantOw realizacji ProJEKtU ........eeicciiie ittt e e e 10
2.2. Analiza wykonalnosci, analiza popytu i analiza OpCji c..cccveeeeeciiieiccieee e 10
2.3. Potencjat do realizacji wybranego wariantu projektu........ccccccueeeeeciieeicciiee e 12
2.3.1. Potencjat inSTYLUCIONAINY .......viiiieieee et e e e e e et e e e e 12
2.3.2. POTENC]at KAAIOWY ....ooiieiiiie ettt e e et e e et e e e et e e e e e abae e e e eabaeeeennrenas 12
2.3.3. POtencjat tECHNICZNY ....eeeeieeee et e et e e et e e e e aba e e e e eareeas 13
2.4. Charakterystyka Wybranego Wariantu ..........cccueeeiecieiiieiiiee et e e st e e e sree e e e snaee e sanes 14
2.5. Zgodnos¢ wybranego wariantu z kryteriami wyboru projektéw wspoétfinansowanych z
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 ........ccccvveeeeecvveeennns 15
2.5.1. Kryteria Noryzontalne. ... ..ceiiceiie et e e e 15
2.5.2. Pozostate kryteria oceny projektu wynikajgce z Regulaminu wyboru projektow............... 15
2.5.3 Dodatkowe informacje niezbedne do oceny projektu......cccccveeivicieeicciiee e, 15
3. ANALIZA FINANSOWA .eouviiiiiiiieiic ettt st sttt e b e st e s aa e sane e bt e bt e b e e s neesreesaeeeane s 16
3.1. Analiza finansowa (Cze€SCE raChUNKOWA) .......c..eeciieeiiiieiiie ettt ettt e re e s e e saae e s ree e 16
3.2 Analiza finansowa (cze$¢ opisowa podsumowujgca wyniki kalkulacji) ........ccoeeveveeriieeiieeccinenns 19
4. ANQliZa KOSZEOW | KOIZYSCiureiiitiieeietiieeeeiiee e ettt e ettt eee et e e e et e e e e ette e e e ebteeeeeabteeeeesbeeaessteeaeeseneaeanses 19
4.1. Analiza ekonomiczna (€zeSE rachUNKOWA) .......cccuviiiiiiiiie ettt et 19
4.2. Analiza kosztéw i korzysci (cze$¢ opisowa podsumowujgca wyniki kalkulacji) ...................... 19
5. ANAIIZA WIAZIIWOSC. .. ettt ettt et h e st st sttt e be e be e s bt e saeesaeeeate s 20
(S0 2o T (o Yol 101 o] [ Tor.d o - SRR 20
6.1. Pomoc publiczna (czeS¢ rachUnKOWA) ........ueviiiiiiii et et 20
6.2. Pomoc publiczna (CZESE OPISOWA) .....uuiiiieiiiieieiiee ettt ettt ettt e et e e et e e e ba e e e e ataeeeeenaaeaaeas 20
6.2.1. Analiza wystepowania pomocy publicznej (lub de minimis) w projekcie..........ccccueenn.een. 20
6.2.2. Odniesienie do spetnienia przestanek trudnej sytuacji ekonomicznej.......ccccccvvvveeeeeecnnnns 23
6.2.3. Wybor przeznaczenia pomocy publicznej /de minimis (jesli dotyczy) .......ccoevvueeevuveecrnnnne. 24



Wykaz stosowanych nazw i skrotow

EFRR
FEWiM 2021-2027

rozporzadzenie ogdlne

rozporzadzenie GBER

SZOP
UE

Vademecum AE

Wytyczne MFiPR

Zasada DNSH

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia

24 czerwca 2021 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczgce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego Plus, Funduszu Spdjnosci, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego

i Akwakultury, a takze przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz
na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczenstwa
Wewnetrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarzadzania
Granicami i Polityki Wizowej

rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajace
niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Szczegdtowy Opis Priorytetow
Unia Europejska

Vademecum analizy ekonomicznej (ang. Economic Appraisal Vademecum
2021-2027), Komisja Europejska, wrzesien 2021 - dokument (w wersji
angielskojezycznej oraz polskojezycznej [robocze ttumaczenie MFiPR])
dostepny jest w Portalu Funduszy Europejskich
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/), w zaktadce: Poznaj Fundusze
Europejskie 2021-2027 / Prawo i dokumenty / Wytyczne / Wytyczne
dotyczace zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027

Wytyczne dotyczgce zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, wydane przez
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR/2021-2027/15(1))

Zasada ,,nie czyn powaznych szkdd” (ang. DNSH ,,Do No Significant Harm”),
majgca na celu zapewnienie zgodnosci ze standardami i priorytetami Unii
Europejskiej w zakresie klimatu i Srodowiska



Wprowadzenie

1.

Studium wykonalnosci stanowi zatgcznik do wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR) w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (dalej: FEWiM).

Wytyczne do opracowania Studium wykonalno$ci odnoszg sie do Wytycznych dotyczacych
zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektdw inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata
2021-2027, wydanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR/2021-2027/15(1))
(dalej: Wytyczne MFiPR), na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r.

o zasadach realizacji zadan finansowanych ze sSrodkéw europejskich w perspektywie finansowej
2021-2027.

Ten dokument zawiera wskazéwki, w jaki sposéb przygotowac Studium wykonalnosci dla
projektow inwestycyjnych, ktdrych catkowity koszt kwalifikowalny w momencie ztozenia wniosku
o dofinansowanie wynosi co najmniej 50 min PLN. Nalezy zachowac petng zgodno$¢ Studium
Wykonalnosci z Wytycznymi MFiPR.

Studium wykonalnosci sporzadzane jest w celu dokonania analizy i uzasadnienia realizacji
planowanego przedsiewziecia, a takze uzasadnienia jego wsparcia w ramach FEWiM.

W tym dokumencie wskazano strukture Studium wykonalnosci uniwersalng dla réznych typdéw
projektdw planowanych do realizacji w ramach FEWiM, w tym projektéw hybrydowych oraz
parasolowych. Wzdr Studium wykonalnosci stanowi zatgcznik do tego dokumentu. Czescia
Studium wykonalnosci jest arkusz kalkulacyjny w formacie xlsx, ktéry stanowi zatgcznik do tego
dokumentu.

Arkusz kalkulacyjny zawiera tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej. Muszg one zawierac
jawne (nieukryte) i dziatajgce formuty przedstawiajgce przeprowadzone analizy i ich wyniki.

Przeprowadz wyliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, a w Studium wykonalnosci opisz uzyskane
wyniki. Nie kopiuj tabel z arkusza kalkulacyjnego, ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania
spojnosci pomiedzy dokumentem, a arkuszem kalkulacyjnym. W przypadku kopiowania tabel,
kazda zmiana w wyliczeniach bedzie skutkowaé koniecznoscig dostosowania zapiséw w Studium
wykonalnosci.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze przedmiotowy dokument przedstawia jedynie zalecenia w zakresie
sporzadzania Studium Wykonalnosci dla projektéw sktadanych w ramach FEWiM 2021-2027.
Whioskodawcy mogg sporzadzi¢ dokument o innej strukturze i zawartosci, niz zostato to
przedstawione w Wytycznych. W takim przypadku nalezy miec¢ jednak na wzgledzie koniecznos¢
zawarcia w nim wszystkich wskazanych w przedmiotowym dokumencie informacji, a takze to, aby
zachowad zgodno$¢ z zawartymi we wskazaniach zatozeniami. Niezaleznie od tego,

czy wnioskodawca sporzgdzi Studium wykonalnosci o strukturze i zawartosci w petni zgodnej

z niniejszymi wskazaniami, przy sporzadzaniu takiego dokumentu nalezy mie¢ na wzgledzie
koniecznos¢ zachowania zgodnosci sporzgdzanego dokumentu z zapisami rozporzgdzen i innych
aktéw prawnych wskazanych w FEWiM 2021-2027, a takze z Wytycznymi MFiPR.



Struktura Studium wykonalnosci (wzor)

1. Definicja celéw projektu

1.1. Analiza interesariuszy

1.2. Analiza sytuacji problemowej

1.3. Analiza celéw projektu

2. Identyfikacja projektu

2.1. Analiza wariantéw realizacji projektu

2.2. Analiza wykonalnosci, analiza popytu i analiza opcji

2.3. Potencjat do realizacji wybranego wariantu projektu

2.3.1. Potencjat instytucjonalny

2.3.2. Potencjat kadrowy

2.3.3. Potencjat techniczny

2.4. Charakterystyka wybranego wariantu

2.5. Zgodnos¢ wybranego wariantu z kryteriami wyboru projektéw wspoétfinansowanych z

programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

2.5.1. Kryteria horyzontalne

2.5.2. Pozostate kryteria oceny projektu wynikajgce z Regulaminu wyboru projektow
2.5.3 Dodatkowe informacje niezbedne do oceny projektu
3. Analiza finansowa

3.1. Analiza finansowa (cze$¢ rachunkowa)
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Zrédta finansowania wydatkdw projektu

Kalkulacja przychodéw

Kalkulacja kosztow operacyjnych

Warianty rozwoju gospodarczego Polski

Analiza finansowej optacalnosci inwestycji (finansowy zwrot z inwestycji) - FNPV/C i
FRR/C

Analiza stabilnosci finansowej projektu

Analiza trwatosci finansowej Wnioskodawcy (z wytgczeniem JST)

3.2. Analiza finansowa (czes$¢ opisowa podsumowujgca wyniki kalkulacji)

4. Analiza kosztéw i korzysci
4.1. Analiza ekonomiczna (cze$¢ rachunkowa) — Ocena ekonomicznej efektywnosci inwestycji

4.2. Analiza kosztow i korzysci (cze$¢ opisowa podsumowujgca wyniki kalkulacji)

5. Analiza wrazliwosci

6. Pomoc publiczna

6.1. Pomoc publiczna (czes¢ rachunkowa):

[ 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Czesc sktadana w formie
arkusza kalkulacyjnego

Zrédta finansowania projektu - cze$¢ objeta pomoca publiczng/ de minimis
Zrédta finansowania projektu - cze$¢ nieobjeta pomoca publiczna/ de minimis
Status MSP

Dane Whnioskodawcy

Dane przedsiebiorstw powigzanych

Dane przedsiebiorstw partnerskich

Analiza trudnej sytuacji ekonomicznej - PRZESLANKA a. definicji wspdlnotowej)
Analiza trudnej sytuacji ekonomicznej - PRZESLANKA b. definicji wspdlnotowej)



9) Analiza trudnej sytuacji ekonomicznej - PRZESLANKA e. definicji wspdlnotowej)
6.2. Pomoc publiczna (czes$¢ opisowa):

6.2.1. Analiza wystepowania pomocy publicznej (lub de minimis) w projekcie

6.2.2. Odniesienie do spetnienia przestanek trudnej sytuacji ekonomicznej

6.2.3. Wybor przeznaczenia pomocy publicznej /de minimis (jesli dotyczy)

Wzér studium wykonalnosci stanowi zatgcznik do tego dokumentu.



1. Definicja celow projektu
1.1. Analiza interesariuszy

Interesariusz to osoba lub podmiot, ktéry wykazuje zainteresowanie realizacjg projektu lub
osiggnietymi rezultatami, majgcy wptyw na projekt lub podlegajgcy wptywowi projektu w trakcie jego
trwania lub po zakonczeniu. Interesariusz niekoniecznie musi czerpaé bezposrednie korzysci z
realizacji projektu (np. moze by¢ zainteresowany jego wdrozeniem, jak w przypadku wéjta gminy lub
wtadz regionalnych), choé czesto tak sie dzieje (np. mieszkancy lub uzytkownicy, turysci). Projekt
moze miec pozytywny lub negatywny wptyw na interesariuszy.

W tym rozdziale wskaz, w jaki sposdb okreslono grupe interesariuszy oraz zaprezentuj ich podziat na
interesariuszy gtéwnych i drugorzednych. Opisz potrzeby poszczegdlnych grup interesariuszy.

Pytania pomocnicze dla tego rozdziatu:

e (Czy opisano sposdb wyboru grup interesariuszy projektu oraz scharakteryzowano wybrane do
analizy grupy interesariuszy?

e Czy wybrano wszystkie kluczowe dla realizacji projektu grupy interesariuszy?

e (Czy opisano stosunek wszystkich grup interesariuszy do realizacji dziatarn w projekcie oraz
ewentualnie dziatania majace na celu zmiane negatywnego nastawienia niektérych grup do
projektu?

e Jakie sg potrzeby poszczegdlnych grup interesariuszy w zakresie objetym projektem?

Studium przypadku

Dobrze przygotowana analiza grup interesariuszy pozwala na uwzglednienie ich réznych potrzeb,
oczekiwan i ograniczen w projektowaniu i Swiadczeniu ustug objetych projektem. Ponizej przedstawiono
przyktad analizy potrzeb grupy interesariuszy ,,pasazeréw” dla projektu z Dziatania 3.1 ,, Mobilnos¢
miejska”:

Podziat pasazerow ze wzgledu na réznice spoteczne:

e Dla oséb zamieszkujgcych w danym miescie (mieszkancow), korzystajacych z transportu
miejskiego jako podstawowego srodka transportu, istotne sg aspekty zwigzane z dostepnoscia,
komfortem podrézowania, bezpieczeristwem i efektywnoscig systemu transportu miejskiego.

e Dla oséb odwiedzajgcych miasto, ktére réwniez korzystajg z transportu miejskiego, wazne sg
tatwo dostepne informacje o trasach, przystankach, dostepnos¢ biletéw i ogdlne wrazenia
z podrozy.

1.2. Analiza sytuacji problemowej

Problemem jest sytuacja negatywna, ktéra aktualnie wptywa na interesariuszy i jest rzeczywista.
Przyktadami takich problemdéw mogg byc¢ staba dostepnosc¢ terendw inwestycyjnych lub wysoki
poziom ubdstwa w gminie. Kazdy problem jest réwnie istotny pod wzgledem potrzeby jego
rozwigzania. W kontekscie identyfikacji probleméw i ich znaczenia dla projektu nalezy bra¢ pod
uwage nastepujace kryteria, aby zapewnic rzeczywiste rozwigzania i skupi¢ sie na istotnych
aspektach, ktére rzeczywiscie wptywajg na interesariuszy:

e problem nie moze by¢é wymyslony przez interesariuszy (np. nie jest problemem staba dostepnos¢
miejsc rekreacji dla dzieci na osiedlach zamieszkatych gtéwnie przez osoby starsze, lecz moze
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nim by¢ problem z dostepem do ustug dla oséb starszych, wynikajgcy z niedostosowania
infrastruktury publicznej do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscig ruchowa lub z trudnoscig w
poruszaniu sie; nie bedzie problemem brak mozliwosci treningu dyscyplin sportowych, na
ktorych popyt jest znikomy lub niezweryfikowany, lecz moze nim by¢ ograniczona mozliwos¢
korzystania z boiska sportowego w okresie zimowym ze wzgledu na brak jego o$wietlenia),
problem nie moze by¢ zwigzany z obawami o przysztosc (np. nie jest problemem troska o utrate
pracy, dzieci idgce do szkoty, utrate dotychczasowych klientéw, nadmierne zanieczyszczenie
powietrza itp.), poniewaz te aspekty sg zazwyczaj brane pod uwage i rozwigzywane podczas
wyboru optymalnego wariantu projektu,

problem nie moze wynikac¢ z braku konkretnego rozwigzania (np. nie jest problemem brak drogi,
brak pomieszczen, budynkéw, budowli, brak zrédet energii itp.). Problemem jest to, jak ten brak
rozwigzania wptywa na interesariuszy, na przyktad poprzez staby dostep do ustug lub utrudnione
mozliwosci Swiadczenia ustug.

Pytania pomocnicze dla tego rozdziatu:

¢ Skad wynika potrzeba realizacji projektu?

¢ Od kiedy istnieje potrzeba rozwigzania sytuacji problemowej? Dlaczego do tej pory nie zostata
zrealizowana?

e Czy projekt odpowiada na potrzeby interesariuszy tzn. czy potrzeba realizacji danego projektu
jest zrozumiata i jasno wynika z problemoéw i niedogodnosci?

e Ktére problemy wybrano do rozwigzania przez projekt (wszystkie, czy tylko czes¢)? Jezeli tylko
czesc, to z czego to wynika? Ktérych interesariuszy dotyczg wybrane problemy (wszystkich
zidentyfikowanych, czy wybranych)?

Studium przypadku

W przypadku interesariuszy projektu Dziatania 10.1 ,, Infrastruktura zdrowia” btedne problemy mogg by¢
nastepujace:

e Problem wskazany jako , Niezadowolenie pacjentow z dfugiego czasu oczekiwania na wizyte u
lekarza” uzasadniajgcy koniecznos¢ zakupu nowego sprzetu i zatrudnienia dodatkowych
specjalistdw moze okazad sie w rzeczywistosci brakiem rozwigzania innego problemu —
nieefektywnego zarzgdzanie harmonogramami przyjec, ktore przyczyniajg sie do dtugich czasow
oczekiwania.

W przypadku projektu Dziatania 11.1 ,,Infrastruktura kultury” btedne problemy mogg by¢ nastepujace:

e Problem ,Brak akceptacji spotecznej wobec dziatar konserwatorskich" — bez uzasadnienia zrédta
takiego wskazania — jest nieprawdziwy, bowiem spotecznosc lokalna zwykle docenia i popiera
inicjatywy majace na celu zachowanie i ochrone dziedzictwa kulturowego, a z reguty istnieje
jedynie niewielka grupa osoéb, ktére wyrazajg sprzeciw wobec tych dziatan.

e Problem ,Brak zainteresowania mtodszego pokolenia dziedzictwem kulturowym” réwniez
wymaga uzasadnienia, poniewaz mtodsze pokolenie moze by¢ zainteresowane dziedzictwem
kulturowym, angazowac sie w organizacje festiwali, wystaw i innych wydarzen, a edukacja i
promocja dziedzictwa kulturowego moze z powodzeniem przycigga¢ mtodsze pokolenie.

W przypadku projektu Dziatania 2.6 ,,Odnawialne zrédta energii” wtasciwie wskazane problemy mogg by¢
nastepujgce:

e Problem , Wysokie koszty nosnikow energii cieplnej" — koszt energii jest jednym z podstawowych
kosztow prowadzenia dziatalnosci wielu wnioskodawcéw. Wzrost cen na rynku energii




obserwowany od lutego 2022 roku moze stanowic istotny problem dla funkcjonowania i rozwoju
whioskodawcy.

Problem ,, Wysoki poziom emisji CO2 w gminie” — poziom zanieczyszczenia powietrza moze by¢
wynikiem przestarzatej struktury ogrzewania na terenie gminy (duzym udziatem tzw. kopciuchow
w ogole zrédet ciepta).

1.3. Analiza celow projektu

W tym podrozdziale nalezy przeksztatci¢ potrzeby i problemy spotecznosci na cele projektu. Nalezy
zmienié negatywne sytuacje na pozytywne, na przyktad poprzez zwiekszenie dostepnosci, poprawe
jakosci, utatwienie lub umozliwienie zaspokojenia potrzeb. Kazdy cel projektu powinien rozwigzywac
przynajmniej jeden zidentyfikowany problem.

W tej czesci przedstaw cele projektu, zaréwno te bezposrednie, jak i posrednie. Cele okresl w oparciu
o analize potrzeb danego Srodowiska spoteczno-gospodarczego, z uwzglednieniem zjawisk
najbardziej adekwatnych do skali oddziatywania projektu. Zdefiniowane cele projektu powinny
spetnia¢ nastepujgce zatozenia:

a) jasno wskazywad, jakie korzysci spoteczno-gospodarcze mozna osiggnac¢ dzieki wdrozeniu
projektu,

b) by¢ logicznie powigzane ze sobg (w przypadku, gdy w ramach projektu realizowanych jest
jednoczesnie kilka celéw),

c) natyle, naile to mozliwe nalezy je skwantyfikowaé, poprzez okreslenie wartosci bazowych
i docelowych oraz wskaza¢ metode pomiaru poziomu ich osiggniecia,

d) byc logicznie powigzane z ogélnymi celami wiasciwych funduszy, tj. wymagane jest
okreslenie zbieznosci celéw projektu z celami realizacji danego dziatania / priorytetu
programu.

Pomocnym przy opisie tego podrozdziatu bedzie odpowiedz na nastepujgce pytania:

e (Czy opisano zwigzek celéw projektu z potrzebami interesariuszy?

¢ Jakie korzysci spoteczno-gospodarcze mozna osiggna¢ dzieki wdrozeniu projektu?

e (Czy cele projektu sg spdjne ze sobg i logicznie z siebie wynikajg?

e (Czy cele sg opisem przysztego stanu rzeczy, ktéry zaistnieje po rozwigzaniu probleméw, zgodnie z
technikag SMART tzn. czy cele sg konkretne, mierzalne, osiggalne, realistyczne i okreslone w
czasie?

e (Czy projekt realizuje cele Dziatania FEWiIM 2021-2027, w tym wykazuje wszystkie wskazniki
zapisane w Regulaminie wyboru projektéw i Szczegétowym Opisie Priorytetéw FEWiM 2021-2027
(5zOP), ktére go dotyczg?

¢ Jakie wskazniki produktu lub rezultatu przyjeto do oceny realizacji celu projektu?

e Czy planowane przedsiewziecie zrealizuje wszystkie cele projektu?

Realizacja celu musi by¢ mierzona za pomoca co najmniej jednego wskaznika produktu lub rezultatu.
W analizie celdw nalezy wykorzysta¢ wszystkie adekwatne wskazniki zawarte w Szczegdétowym Opisie
Priorytetow FEWiM 2021-2027 i Regulaminie wyboru projektéw, ktdre dotyczg projektu.

Jednoczesnie nie nalezy powielac informacji dotyczgcych wskaznikdow z wniosku o dofinansowanie.



Studium przypadku

Przygotowanie celu projektu z Dziatania 2.10 ,, Gospodarka odpadowa” w oparciu o powyzsze kryteria
bedzie miato nastepujacy przebieg:

e Cel wynikajgcy z analizy potrzeb, w ktdrej zidentyfikowano istniejgce problemy zwigzane z
gospodarka odpadami takie jak koniecznos$¢ usprawnienia zarzadzania i redukcji odpadow,
poprawy segregacji i recyklingu oraz zwiekszenia efektywnosci systemu gospodarki odpadami,
mozna sformutowac nastepujaco: ,Poprawa systemu gospodarki odpadami przyczyniajgca sie do
ochrony wad, gleby i poprawy jakosci powietrza”.

e Nastepnie, aby skoncentrowac cel na tym, co istotne, kosztowo efektywne i mozliwe do
zrealizowania, wraz z uzasadnieniem sposobu osiggniecia celéw, warto skoncentrowac sie na
istotnych aspektach gospodarki odpadami, takimi jak redukcja generowania odpaddéw, optymalne
wykorzystanie zasobdw oraz wybor efektywnych metod zagospodarowania odpadéw — mozliwe
do osiggniecia dzieki wdrozeniu odpowiednich programoéow edukacyjnych, promocji segregacji i
recyklingu, wspoétpracy z lokalnymi podmiotami oraz inwestycjach w infrastrukture do gospodarki
odpadami. Stad cel nalezy okresli¢c nastepujaco: ,Poprawa systemu gospodarki odpadami
uwzgledniajgcego optymalne wykorzystanie zasobow, minimalizacje generowania odpadow oraz
efektywne metody zagospodarowania odpadow”.

e W dalszym kroku nalezy opisaé przyszty stan po rozwigzaniu problemdw, a wiec ,,Ochrona wdd,
gleby i poprawa jakosci powietrza dzieki wprowadzeniu kompleksowego systemu gospodarki
odpadami optymalnie wykorzystujgcego zasoby, minimalizujgcego wielkos¢ generowanych
odpadow i efektywnie zagospodarowujgcego odpady, skutkujgcy zmniejszeniem ilosci
generowanych odpadow o X% do roku Y i zwiekszeniem wskaznika recyklingu o X% w ciggu 3 lat
od zakoriczenia projektu”.

2. ldentyfikacja projektu
2.1. Analiza wariantow realizacji projektu

Analiza wariantéw projektu jest decydujgca dla wtasciwej identyfikacji zakresu projektu oraz wyboru
najbardziej optacalnego rozwigzania technicznego. Minimalny zakres analizy obejmuje dwa warianty:
wariant bez realizacji projektu z kontynuacjg dotychczasowej dziatalnosci oraz wariant z projektem.

Wybierajgc mozliwe warianty realizacji projektu, nalezy zwréci¢ uwage, czy faktycznie przyczyniajg sie
one do okreslenia réznych zakreséw i mozliwosci realizacji projektu. Kluczowe jest, aby skupié sie na
ograniczonej liczbie istotnych i technicznie wykonalnych opcji, z uwzglednieniem oczekiwan
wynikajgcych z postanowien FEWiM 2021-2027, SZOP i kryteriéw wyboru projektéw.

Dla utatwienia wyboru wariantdw, nalezy odpowiedzie¢ na dwa podstawowe pytania:

o w jaki sposdb mozna rozwigzaé wczesniej zidentyfikowane problemy oraz potrzeby?
e w jakim stopniu zidentyfikowane warianty odpowiadajg na potrzeby spotecznosci?

2.2. Analiza wykonalnosci, analiza popytu i analiza opcji

W tej czesci wykaz, ze wybrany wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze sposrod wszelkich
mozliwych rozwigzan. W tym celu przeprowadz:
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a)

b)

analize wykonalnosci — celem jest zidentyfikowanie mozliwych do zastosowania rozwigzan

inwestycyjnych, ktére mozna uznac za wykonalne pod wzgledem technicznym,

ekonomicznym, srodowiskowym i instytucjonalnym. Dla wybranego wariantu strategicznego
wskaz i opisz mozliwe do zidentyfikowania i zastosowania dwa warianty technologii
wykonania. Dodatkowo, nalezy okredli¢ biezgce oraz przyszte zapotrzebowania inwestycji na
zasoby, przewidywany i mozliwy rozwoj infrastruktury, oraz efekt sieciowy (jezeli wystepuje
lub moze wystgpi¢ w wyniku realizacji inwestycji).

analize popytu — celem jest ilosciowe okreslenie spotecznego zapotrzebowania na realizacje

planowanej inwestycji, w tym zakresie nalezy uwzgledni¢ zaréwno popyt biezgcy (w oparciu

o aktualne dane), jak réwniez prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzgledniajace

m.in. wskazniki makroekonomiczne i spoteczne), przy czym analize prognozowanego popytu

nalezy przeprowadzié¢ dla scenariusza z projektem oraz bez projektu,

analize opcji (rozwigzan alternatywnych) — celem jest poréwnanie w oparciu o szereg

kryteriow (m.in. kryteria techniczne, instytucjonalne, ekonomiczne i sSrodowiskowe)

mozliwych do zastosowania rozwigzan inwestycyjnych zidentyfikowanych na etapie analizy
wykonalnosci i wskazanie, ktére z ww. rozwigzan jest najkorzystniejsze.

Analize opcji nalezy przeprowadzi¢ w dwéch etapach:

e | etap — analiza strategiczna — rozwigzania o charakterze strategicznym (np.
przeprowadzenie modernizacji istniejgcej infrastruktury czy budowa nowej lub lokalizacja
projektu). Etap ten, co do zasady, przyjmuje forme analizy wielokryterialnej i opiera sie na
kryteriach jakosciowych. Kryterium jakosciowym moze by¢ np. kryterium techniczne,
funkcjonalne, ekonomiczne, przestrzenne, sSrodowiskowe, itd.

e |l etap —analiza rozwigzan technologicznych. Do przeprowadzenia analizy zastosowanie
majg metody oparte na kryteriach ilosciowych. Kryterium iloSciowym moze by¢ np.
wskaznik B/C (korzysci do kosztéw) lub wskaznik dynamicznego kosztu jednostkowego.

Analize opcji mozna przeprowadzi¢ w sposdb uproszczony — wytacznie w oparciu o kryteria
jakosciowe (w przypadku projektéw, w ktorych z uwagi na brak reprezentatywnych danych —
nie ma mozliwosci przeprowadzenia analizy wg kryteriéw ilosciowych).

Po przeprowadzeniu analizy wykonalnosci, analizy popytu oraz analizy opcji dokonaj wyboru
rozwigzania do zastosowania i sformutuj uzasadnienie, majgc na uwadze w szczegdlnosci, ze wariant

wybrany do realizacji powinien:

a)

b)

c)

zostac poprzedzony analizg popytu i oceng potrzeb w celu ograniczenia ryzyka
nieefektywnosci;

bra¢ pod uwage inne projekty realizowane na sgsiadujgcych obszarach w celu unikniecia
naktadania sie i konkurencji;

w przypadku, gdy projekt dotyczy budowy nowej infrastruktury — zosta¢ poprzedzony analizg
potrzeb, ktdra potwierdzita, iz zapewnienie infrastruktury stanowigcej przedmiot projektu nie
bedzie mozliwe w inny sposdb.

Nalezy mieé na wzgledzie, ze projekt pod katem operacyjnosci, powinien stanowi¢ samodzielng
jednostke analizy. Oznacza to, ze powinien on obejmowacd zadania inwestycyjne, ktére sprawiaja,
ze efektem jego realizacji jest stworzenie w petni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury.
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2.3. Potencjat do realizacji wybranego wariantu projektu

Ponizszy punkt dotyczy réwniez partnerdw i realizatoréw projektu.

2.3.1. Potencjat instytucjonalny

W tym podrozdziale nalezy opisa¢ zdolnosci instytucjonalne do wykonania projektu. Zdolnosci
instytucjonalne odnoszg sie do posiadania lub wynajmu odpowiedniej struktury organizacyjnej i
procedur, ktdre zapewniajg skuteczng realizacje projektu. Jesli struktura organizacyjna i procedury
nie sg jeszcze dostepne, nalezy okresli¢ sposdb, w jaki zostang one dostosowane do wymagan
projektu, aby umozliwi¢ sprawng realizacje projektu. W razie potrzeby dopuszcza sie mozliwosc
powierzenia wykonania projektu zastepczemu inwestorowi, ktéry odptatnie bedzie odpowiedzialny
za organizacje i koordynacje dziatan wszystkich stron zaangazowanych w proces inwestycyjny w
imieniu zamawiajgcego. Nalezy opisaé, w jaki sposéb projektodawca wybierze takiego inwestora
zastepczego i bedzie nadzorowat jego dziatania.

W tym podrozdziale opisz/odpowiedz na pytania:

e  Opisz zasoby organizacyjne (lub plan ich pozyskania) niezbedne do wdrozenia wybranego
wariantu projektu zgodnie z zaplanowanym okresem realizacji projektu.

e Jakie planujesz procedury umozliwiajgce zarzgdzenie, monitorowanie postepdéw i kontrole
jakosci projektu?

Najczesciej popetniane btedy

Opis potencjatu instytucjonalnego powinien by¢ precyzyjny, kompletny i realistyczny. Wnioskodawcy
powinni skupic sie na identyfikacji swoich mocnych stron, ale réwniez uczciwie przedstawic swoje
ograniczenia i zaprezentowac plany na rozwdj i dostosowanie instytucji do wymagan projektu. Najczesciej
wystepujace btedy w tym zakresie:

e Brak opisu struktury organizacyjnej wnioskodawcy oraz dostepnych zasobdéw mozliwych do
wykorzystania w celu efektywnej realizacji projektu.

e Brak przedstawienia plandw rozwoju instytucji w kontekscie dostosowania do wybranego wariantu
(jesli jest konieczne), wskazujgcy na niewystarczajacy elastycznosé instytucji i potencjalne ryzyko
niepowodzenia przy wdrazaniu projektu.

e Brak informacji o ewentualnych partnerach i wspétpracy miedzyinstytucjonalnej w przypadku
wariantéw wymagajacych takiej wspotpracy, w szczegdlnosci brak przedstawienia plandw i strategii
budowy takiej wspotpracy.

e Niejasne przedstawienie procedur zarzgdzania projektem, monitorowania postepdéw i kontroli jakosci.

2.3.2. Potencjat kadrowy

W tym podrozdziale nalezy przedstawic zespot projektowy, ktéry jest odpowiednio dopasowany do
zakresu zadan w projekcie i umozliwia sprawna realizacje. Jezeli zesp6t projektowy nie zostat jeszcze
sformowany, nalezy opisac, kto bedzie go tworzyc¢ i jak bedzie funkcjonowac. Nalezy réwniez
uwzglednic zespoty zewnetrzne, ktére zostang zaangazowane do wykonania projektu, takie jak
inwestor zastepczy lub firma doradcza do prowadzenia rozliczen projektowych. Wazne jest
uzasadnienie, dlaczego sposdb zarzgdzania projektem jest odpowiedni w kontekscie zakresu zadan w
projekcie.
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W tym podrozdziale opisz/odpowiedz na pytania:
e  Opisz wymagania dotyczace kompetencji i umiejetnosci cztonkdw zespotu projektowego.

e Czy planujesz skorzystac z zespotu zewnetrznego i jesli tak, to jakie bedg jego kompetencje?

Najczesciej popetniane btedy

Opis potencjatu kadrowego powinien uwzgledniaé wszystkie istotne aspekty zwigzane z kompetencjami, ,
zespotami zewnetrznymi, przyczyniajace sie do skutecznej realizacji projektu. Najczesciej wystepujace
btedy w tym zakresie:

e Mato precyzyjne sformutowanie wymagan dotyczacych kompetencji i umiejetnosci niezbednych do
skutecznej realizacji projektu z jednej strony, a z drugiej — stabe sprecyzowanie roli i odpowiedzialnosci
poszczegdlnych cztonkéw zespotu projektowego, co moze prowadzi¢ do niejasnosci i niedopasowania
kompetencji do wymagan projektu.

e Niewtasciwe uwzglednienie albo niedostateczne okreslenie roli i odpowiedzialnosci zespotéw
zewnetrznych niezbednych do skutecznej realizacji projektu.

2.3.3. Potencjat techniczny

W niniejszym podrozdziale nalezy przedstawi¢ uwarunkowania zwigzane z realizacjg planowanego
projektu, ktore wynikajg z dokumentéw strategicznych, przepiséw prawnych oraz aspektéw
srodowiskowych, geologicznych i geotechnicznych. Wazine jest wskazanie, jak projekt odnosi sie do
istniejgcych dokumentdw strategicznych, aby pokazac, ze problemy, ktére ma rozwigzaé projekt oraz
narzedzia, ktére zostang w tym celu wykorzystane, sg zgodne z zatozeniami tych dokumentéw.

Nalezy réowniez opisac¢ kwestie prawne zwigzane z realizacjg wybranego wariantu i zapewni¢
zgodnos¢ projektu z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi réznych dziedzin, takimi jak prawo
budowlane, ochrona srodowiska oraz przepisy tematycznie powigzane z rozwigzaniem
inwestycyjnym. Istotne jest takze przedstawienie informacji dotyczgcych postepu prac zwigzanych z
uzyskaniem niezbednych zezwolen budowlanych lub zgtoszen robét budowlanych oraz
opracowaniem petnej dokumentacji budowlanej, jesli nie zostaty jeszcze przygotowane. Jezeli zakres
projektu nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych, nalezy
jasno to okresli¢ i przedstawic¢ uzasadnienie oparte na obowigzujgcych przepisach prawnych.

Wazne jest rdwniez przedstawienie informacji dotyczacych dysponowania niezbednymi
nieruchomosciami przez projektodawce, na ktérych beda prowadzone prace budowlane lub inne
dziatania w ramach projektu. Jesli projektodawca nie posiada tych nieruchomosci, nalezy okresli¢, czy
zamierza je naby¢ lub wynajgé (np. dtugoterminowy najem lub tymczasowe zajecie na okres realizacji
projektu i okres trwatosci). Jezeli chodzi o dtugoterminowy najem, nalezy udokumentowaé, ze
umowa zostata lub zostanie podpisana na okres trwania inwestycji i okres trwatosci (przez co
najmniej 5 lat, a w przypadku MSP przez okres 3 lat, od ptatnosci koricowej na rzecz beneficjenta).

W tym podrozdziale opisz/odpowiedz na pytania:
e Jakie rozwigzania techniczne zamierzasz zastosowaé w projekcie?

e Opisz kwestie prawne zwigzane z realizacjg wybranego rozwigzania inwestycyjnego (jesli
dotyczy), zgodnos¢ zapisow projektu z aktami prawnymi dotyczgcymi poszczegdlinych dziedzin,
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np. prawo budowlane, ochrona srodowiska oraz przepisy tematycznie powigzane z
rozwigzaniem inwestycyjnym, posiadane decyzje administracyjne.

Jezeli zakres projektu nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot
budowlanych przedstaw uzasadnienie oparte na obowigzujgcych przepisach prawnych.

Opisz zapotrzebowanie na media i ich dostepnos$¢ w lokalizacji, w ktorej bedzie realizowany
projekt oraz podczas eksploatacji jego produktdw, takich jak woda, prad, sie¢ cieptownicza, gaz.
Informacje te majg kluczowe znaczenie dla oceny dostepnosci niezbednych zasobéw i
infrastruktury w kontekscie realizacji projektu.

Najczesciej popetniane btedy

Najczesciej popetniane btedy przy opisie potencjatu technicznego do realizacji wybranego wariantu
realizacji projektu:

e Niejasne lub niekompletne przedstawienie rozwigzan technicznych, w szczegdlnosci
szczegotowego opisu technologii, urzadzen, maszyn lub systemow, ktére bedg wykorzystywane w
projekcie, w tym ich funkcjonalnosci i specyfikacji technicznych, utrudnia ocene skutecznosci i
efektywnosci rozwigzan technicznych w projekcie.

e Brak uwzglednienia aktualnych standardéw i norm technicznych dotyczacych danego sektora
mogacy oznaczac niezgodnosé z wymaganiami technicznymi przyjetych rozwigzan.

e Niedostateczna analiza i ocena ryzyka technicznego zwigzanego z realizacjg projektu, mogaca
prowadzi¢ do opdznien, niedoszacowania kosztow i tym samym kosztédw dodatkowych, co wptywa
na efektywnosc i powodzenie projektu.

e Brak oceny mozliwosci rozwoju technologicznego, modernizacji i skalowalnosci technologii
w dtuzszym okresie, zwiekszajacy prawdopodobienstwo, ze projekt stanie sie przestarzaty lub
niezdolny do spetnienia przysztych wymagan.

2.4. Charakterystyka wybranego wariantu

Charakterystyka wybranego wariantu projektu ma zawieraé zwieztg i jednoznaczng informacje na

temat catosciowej koncepcji i logicznych ram projektu.

Uwzglednij nastepujace kwestie:

a)

b)

d)

zarys i ogolny charakter projektu, tj. prezentacje projektu jako przedmiotu przedsiewziecia wraz
z opisem (w przypadku zakupu sprzetu nalezy zamiesci¢ wykaz sprzetu), catkowitym kosztem
inwestycji, w tym catkowitym kosztem kwalifikowalnym, lokalizacjg projektu — nalezy wskazac
wszystkie numery dziatek objete projektem oraz numery ksigg wieczystych, itd.,

w przypadku projektéw infrastrukturalnych dokonaj analizy projektu w kontekscie catego uktadu
infrastruktury, tj. funkcjonalne i rzeczowe powigzania miedzy danym projektem a istniejgca
infrastrukturg; w projektach miekkich odnies sie do oferty ustug na rynku i jej powigzania z
dziataniami zatozonymi w projekcie,

daty rozpoczecia i zakonczenia rzeczowego poszczegdlnych zadan (w przypadku projektéw
rozpoczetych przed ztozeniem wniosku o dofinansowanie),

sposdb oszacowania wysokosSci wszystkich kosztow (szczegdtowo, w przypadku kosztéw
uproszczonych).
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2.5. Zgodnos¢ wybranego wariantu z kryteriami wyboru projektéow
wspotfinansowanych z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i
Mazur 2021-2027

2.5.1. Kryteria horyzontalne

Nalezy udzieli¢ odpowiedzi na ponizsze pytania oraz wykazaé zgodnos¢ sposobu realizacji i zakresu
projektu z:

e  Kartg Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 pazdziernika 2012 r., w zakresie
odnoszgcym sie do sposobu realizacji i zakresu projektu;

e  Konwencjg o Prawach Oséb Niepetnosprawnych, sporzagdzong w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. w zakresie odnoszgcym sie do sposobu realizacji i zakresu projektu;

e  Konwencjg o Prawach Dziecka przyjety przez Zgromadzenie Ogdlne Naroddow Zjednoczonych
dnia 20 listopada 1989 r. w zakresie odnoszgcym sie do sposobu realizacji i zakresu projektu
(jesli dotyczy);

e  klauzulg antydyskryminacyjna;

e  zasadg horyzontalng FEWiM — Zielona transformacja (jesli dotyczy);

e  zasadg horyzontalng FEWiM — Cyfrowa transformacja (jesli dotyczy);

e  zasadg horyzontalng FEWiM — Gospodarcza transformacja (w zakresie Inteligentnych
Specjalizacji) (jesli dotyczy);

e Czy projekt jest komplementarny z innymi przedsiewzieciami juz zrealizowanymi, w trakcie
realizacji lub wybranymi do realizacji i wspoétfinansowanymi ze Srodkéw zagranicznych i polskich?
(jesli dotyczy)

e (Czy projekt przewiduje dziatania wyréwnujace szanse grup zagrozonych dyskryminacja? (jesli
dotyczy)

e Czy projekt realizowany bedzie na terenie powiatéw pogranicza? (jesli dotyczy)

e Czy projekt realizowany bedzie w formule hybrydowej/parasolowe;j? (jesli dotyczy)

e  (Czy projekt realizowany bedzie na obszarze strategicznej interwencji? (jesli dotyczy)

2.5.2. Pozostate kryteria oceny projektu wynikajgce z Regulaminu wyboru projektéw

W tym podrozdziale nalezy odnies¢ sie do pozostatych warunkéw okreslonych w kryteriach wyboru
(zgodnie z Kartg z definicjami kryteriéw wyboru projektéw) na podstawie ktérych dokonywana
bedzie ocena dofinansowania danego projektu (patrz Regulamin wyboru projektéw). Jezeli zgodnos¢
z tymi warunkami jest zawarta w innym miejscu studium wykonalnosci, nalezy wskazac to miejsce.
Wymagane jest spetnienie wszystkich warunkéw, dlatego nalezy odnies¢ sie do kazdego warunku
osobno i dla kazdego warunku odrebnie uzasadnié jego spetnienie.

2.5.3 Dodatkowe informacje niezbedne do oceny projektu

Nalezy w tym miejscu réwniez udzieli¢ odpowiedzi na nastepujace przyktadowe pytania:

1. Jaka bedzie struktura organizacyjna projektu po jego realizacji w okresie trwatosci (przez co
najmniej 5 lat, a w przypadku MSP przez okres 3 lat, od ptatnosci koricowej na rzecz
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beneficjenta), tj. wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za zarzadzanie wytworzonymi w
ramach projektu srodkami trwatymi, opis mechanizmu prawnego regulujgcego zarzgdzanie oraz
sposoéb jego finansowania, rozliczen zwigzanych z kosztami zarzgdzania i korzystania z ww.
srodkow?

2. Czy produkt projektu jest zgodny z koncepcjg uniwersalnego projektowania? (jesli dotyczy)
Czy przedsiewziecia w projekcie nie sg czescig projektu, ktéry zostat objety lub powinien by¢
objety procedurg odzyskiwania zgodnie z art. 65 Rozporzadzenia 2021/1060 w nastepstwie
przeniesienia dziatalnosci gospodarczej poza obszar objety Programem? (jesli dotyczy)

3. Analiza finansowa

3.1. Analiza finansowa (czes$¢ rachunkowa)

Przeprowadz? analize finansowg zgodnie z metodykg opisang w tym rozdziale. Zatgcznikiem do
Studium wykonalnosci jest arkusz kalkulacyjny w formacie xIsx, ktory zawiera tabele oraz wyliczenia
do analizy finansowej (arkusze: ,Zatozenia”, ,Naktady”, , Przeptywy”, , Efektywnos¢” oraz , Trwatosc”)

Dla projektow, w ktdorych nie wystepuja koszty inwestycyjne zwigzane z infrastrukturg, analize
finansowg przeprowadz w zakresie pkt. 2 ponizej (zestawienie przeptywow pienieznych projektu
dla kazdego roku analizy) oraz pkt. 3 ponizej (opisanie Zrédet finansowania projektu).

Celem analizy finansowej jest w szczegdlnosci:

a) weryfikacja zrédet finansowania projektu,
b) weryfikacja trwatosci finansowej projektu.

Etapy analizy finansowej:

1. Okreslenie przyjetych zatozen do analizy (arkusz ,,Zatozenia” w arkuszu kalkulacyjnym):

a) Analize przeprowadz w oparciu o metode zdyskontowanych przeptywdw pienieznych
(ang. Discounted Cash Flow — DCF), ktéra uwzglednia rzeczywistg kwote pieniezng wyptacang
lub otrzymang przez dany projekt.

b) Uwzglednij przeptywy srodkéw pienieznych w roku, w ktérym zostaty dokonane i ujete
w danym okresie odniesienia (zasada kasowa), wyjagtek stanowig nakfady inwestycyjne
na realizacje projektu poniesione przed pierwszym rokiem okresu odniesienia, wéwczas
uwzglednij je w pierwszym roku odniesienia, w wartosciach niezdyskontowanych (catosciowo
jako wartos¢ skumulowana za wszystkie lata).

c) Przeprowadz analize wytgcznie dla scenariusza (wariantu) podstawowego — wybranego do
realizacji. W trakcie sporzgdzania prognozy przeptywow/ projekcji finansowej korzystaj z
danych makroekonomicznych zawartych w Wytycznych Ministra Finanséw z dnia 3
pazdziernika 2022 r. dotyczacych stosowania jednolitych wskaznikéw makroekonomicznych
bedacych podstawg oszacowania skutkow finansowych projektowanych ustaw albo w
nowszej wersji tych wytycznych, jezeli jest dostepna.

d) Metoda oraz okres amortyzacji dla kazdego typu aktywa muszg by¢ zgodne z polityka
rachunkowosci beneficjenta / operatora. Amortyzacja, ze wzgledu na fakt, ze nie stanowi
faktycznego przeptywu pienieznego, nie jest uwzgledniana w kosztach operacyjnych
w ramach analizy finansowej. W zatozeniach do analizy finansowej wskaz okres amortyzacji
dla aktywow dotyczgcych projektu.
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f)

g)

h)

Podatki bezposrednie (m.in. podatek od nieruchomosci) mogg zosta¢ uwzglednione

w analizie finansowej jako koszty, o ile stanowig one faktyczny koszt operacyjny ponoszony

w zwigzku z funkcjonowaniem projektu oraz istnieje mozliwos¢ ich skwantyfikowania.

W przypadku inwestycji, dla ktérych mozliwe jest oddzielenie przeptywdw pienieznych

zwigzanych z projektem od ogdlnych przeptywodw pienieznych beneficjenta zastosuj metode

standardowa analizy finansowej, polegajgcg na uwzglednieniu w analizie jedynie przeptywdw
pienieznych w ramach projektu UE. W przypadku inwestycji, dla ktérych niemozliwe jest
rozdzielenie przeptywdw pienieznych, zaréwno osobno dla kategorii przychoddéw oraz
kosztéw, jak i dla obydwu kategorii rownoczes$nie zastosuj metode ztozong analizy
finansowej, ktéra opiera sie na réoznicowym modelu finansowym.

Okres odniesienia (horyzont czasowy inwestycji) jaki nalezy przyja¢ w analizie finansowej

wynosi 25 lat. Wymiar okresu odniesienia jest taki sam w analizie finansowej oraz w analizie

kosztéw i korzysci. Okres odniesienia, za ktéry nalezy sporzadzi¢ prognoze przeptywdéw
pienieznych w projekcie ma uwzglednia¢ zaréwno okres realizacji projektu, jak i okres po jego
ukonczeniu, tj. faze inwestycyjng i operacyjna.

Przyszte przeptywy srodkéw pienieznych dyskontuje sie w celu uzyskania ich wartosci

biezgcej za pomocy wspodtczynnika dyskontowego, ktorego wielkosé jest ustalana przy uzyciu

stopy dyskontowej. Przeprowadz analize w cenach statych i finansowej stopie dyskontowej

(finansowy wskaznik waloryzacji) 4%.

Sporzadz analize w cenach brutto (wraz z VAT) w przypadku, gdy:

e t3czna wartosé projektu < niz 5 min EUR (wtgczajgc VAT) (nie dotyczy projektéw objetych
pomoca publiczng i pomoca de minimis);

e taczna wartosc¢ projektu = 5 min euro (wiaczajgc VAT) - VAT stanowi koszt kwalifikowalny
tylko i wytgcznie, gdy z oswiadczenia Wnioskodawcy wynika brak prawnej mozliwosci
odzyskania VAT zgodnie z przepisami prawa krajowego.

e dla projektu objetego pomocg publiczng lub pomocg de minimis - z oswiadczenia
Whioskodawcy wynika brak prawnej mozliwosci odzyskania VAT zgodnie z przepisami
prawa krajowego

W przypadku projektdw partnerskich lub, w ktérych wystepuje realizator, analize w cenach
brutto mozna przeprowadzi¢ wytacznie wéweczas, gdy beneficjentowi ani zadnemu innemu
podmiotowi zaangazowanemu w realizacje projektu lub wykorzystujgcemu do dziatalnosci
opodatkowanej produkty bedace efektem realizacji projektu, zaréwno w fazie realizacyjnej
jak i operacyjnej, ani uczestnikowi projektu, czy innemu podmiotowi otrzymujgcemu
wsparcie z EFS+, zgodnie z obowigzujgcym prawodawstwem krajowym, nie przystuguje
prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego lub ubiegania sie
o zwrot podatku VAT.W pozostatych przypadkach przeprowadz analize w cenach netto (bez
podatku VAT). Podatek VAT wyodrebnij jako osobng pozycje analizy finansowe;.

Zestawienie przeptywodw pienieznych projektu dla kazdego roku analizy — wyliczern dokonaj
w tabelach zawartych w arkuszu kalkulacyjnym (arkusz ,,Przeptywy”), ktéry stanowi zatacznik do
Studium wykonalnosci.

W tabeli nr 2 uzupetnij zestawienie przychodéw operacyjnych, natomiast w tabeli nr 3 uzupetnij
zestawienie kosztéw operacyjnych w arkuszu kalkulacyjnym.

Przedstaw w Studium wykonalnosci (pkt 3.1.) wysokos¢ taryf ustalajgcych ceny za towary lub
ustugi zapewniane przez dany projekt. Dla sektoréw, w ktérych realizowane sg projekty majace
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na celu realizacje ustug ogélnego interesu gospodarczego, ustal taryfe optat dokonywanych przez
uzytkownikéw zgodnie z zasadg ,,zanieczyszczajacy ptaci” oraz zasadg petnego zwrotu kosztéw,
przy uwzglednieniu kryterium dostepnosci cenowej taryf (ang. affordability), wyrazajgcego
granice zdolnosci gospodarstw domowych do ponoszenia kosztow zakupu ddbr i ustug
zapewnianych przez projekt.

Przedstaw w Studium wykonalnosci (pkt 3.1.) metode kalkulacji kosztéw operacyjnych.

Zaprezentuj w Studium wykonalnosci (pkt 3.1.) fgczng wartos¢ przychoddw i kosztéw (w ujeciu
bez projektu i z projektem).

Opisanie zrédet finansowania projektu (arkusz ,,Naktady”) — wskaz Zzrédta finansowania
wydatkéw projektu z podziatem na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

Ustalenie wartosci wskaznikow efektywnosci finansowej — dla projektu inwestycyjnego dokonaj
wyliczenia w tabeli nr 5 zawartej w arkuszu ,, Efektywnos¢”.

Oblicz, na podstawie przeptywdéw pienieznych okreslonych przy zastosowaniu metody
standardowej badz ztozonej, wartosci wskaznika finansowej biezgcej wartosci netto inwestycji
(FNPV/C) i finansowej wewnetrznej stopy zwrotu z inwestycji (FRR/C). Wyniki zaprezentuj w pkt
3.1. Studium wykonalnosci.

Zgodnie z art. 73 ust. 2 lit. c rozporzadzenia nr 2021/1060, projekty wybrane do wsparcia
powinny charakteryzowad sie najkorzystniejszg relacjq miedzy kwotg wsparcia, podejmowanymi
dziataniami i celami, ktére majg by¢ osiggniete w wyniku ich realizacji. Co do zasady, dla projektu
wymagajgcego dofinansowania z funduszy UE wskaznik FNPV/C przed otrzymaniem wktadu z UE
powinien mie¢ warto$¢ ujemng, a FRR/C — nizszg od stopy dyskontowej uzytej w analizie
finansowej. Taka wartos¢ wskaznikéw oznacza, ze biezgca wartos¢ przysztych przychoddéw nie
pokrywa biezgcej wartosci kosztéw projektu. Odstepstwo od tej zasady moze wynikaé ze specyfiki
projektu, np. znacznego poziomu ryzyka zwigzanego z wysokim poziomem innowacyjnosci, jak
réwniez faktu objecia projektu pomoca publiczna. Dla przyktadu, w przypadku projektéw dot.
podniesienia efektywnosci energetycznej budynkéw nieujemna wartosé¢ FNPV moze wynikac z
tego, iz projekt generuje oszczednosci kosztéw operacyjnych. Taka sytuacja moze stanowic
uzasadnienie dla dofinansowania przedmiotowego projektu, pomimo nieujemnej wartosci FNPV.

Przeprowadzenie analizy trwatosci finansowej projektu — wyliczerh dokonaj w tabelach nr6inr 7
zawartych w arkuszu ,,Trwatos¢”. Tabeli nr 7 nie wypetnia sie w odniesieniu do jednostek
samorzadu terytorialnego. W pkt 3.1. Studium wykonalnosci podsumuj, czy projekt jest stabilny
finansowo oraz czy analiza wykazata dodatnie roczne saldo skumulowanych przeptywéw

pienieznych beneficjenta na koniec kazdego roku analizy?

W ramach analizy trwatosci finansowej projektu uwzglednij jego dofinansowanie z funduszy UE.
Przeprowadz analize sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z uwzglednieniem projektu
(jezeli operator zbankrutuje, trwatos¢ samej inwestycji moze straci¢ znaczenie). W analizie
trwatosci finansowej beneficjenta wez pod uwage wszystkie przeptywy pieniezne, np. podatki
bezposrednie kazdorazowo uwzglednij jako koszty. Ponadto, w ramach analizy trwatosci
finansowej beneficjenta uwzglednij réwniez te wptywy na rzecz projektu, ktére nie stanowia
przychodéw, np. dotacje operacyjne.
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Analiza trwatosci finansowej projektu polega na wykazaniu, ze beneficjent dysponuje
niezbednymi zasobami, aby pokry¢ koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji realizowanej w
ramach projektu zaréwno na etapie inwestycyjnym, jak i operacyjnym.

Projekt uznaje sie za trwaty finansowo, jezeli saldo niezdyskontowanych skumulowanych
przeptywow pienieznych generowanych przez projekt jest wieksze badz rowne zeru we
wszystkich latach objetych analizg. Oznacza to wéwczas, ze planowane wptywy (w tym z tytutu
dofinansowania z funduszy UE) i wydatki zostaty odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, ze
przedsiewziecie ma zapewniong ptynnos¢ finansowa.

3.2 Analiza finansowa (czes¢ opisowa podsumowujgca wyniki kalkulacji)
W tym punkcie Studium wykonalnosci:
a) opisz zrodta finansowania wktadu wtasnego;

b) opisz zrodta finansowania kosztéw operacyjnych, jesli nie zostang w petni pokryte z przychodéw
generowanych przez projekt;

c) podaj na podstawie bilansu jednostki lub innych dokumentéow ksiegowych (lub bankowych),
wartos$¢ srodkow pienieznych oraz warto$¢ naleznosci na koniec kwartatu poprzedzajgcego
kwartat ztozenia wniosku o dofinansowanie.

4. Analiza kosztow i korzysci
4.1. Analiza ekonomiczna (czes¢ rachunkowa)

Jesli projekt generuje wytacznie korzysci dla ktérych niemozliwe jest przypisanie wartosci
pienieznych, nie dokonuj obliczen w arkuszu kalkulacyjnym wskazanym w tym podrozdziale Studium
Wykonalnosci i przejdz do pkt 4.2.

W pozostatych przypadkach dokonaj obliczert w arkuszu w tabeli 8 Ocena ekonomicznej efektywnosci
inwestycji zawartej w arkuszu kalkulacyjnym stanowigcym zatgcznik do Studium wykonalnosci.
Uwzglednij wszystkie mozliwe efekty sSrodowiskowe, korzysci ekonomiczne oraz spoteczne korzysci i
koszty.

Analize kosztow i korzysci przeprowadz w formie analizy ekonomicznej, tj. w drodze skorygowania
wynikow analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnetrzne oraz ceny rozrachunkowe (patrz
Podrozdziat 7.1 pkt. 7-9 Wytycznych MFiPR). Podstawg do przeprowadzenia analizy ekonomicznej sg
przeptywy sSrodkéw pienieznych okreslone w analizie finansowe;j.

Analize ekonomiczng przeprowadz w cenach statych, przyjmujac rekomendowang spoteczng stope
dyskontowq (spoteczny wskaznik waloryzacji) na poziomie 3%:

4.2. Analiza kosztéw i korzysci (czes$¢ opisowa podsumowujgca wyniki kalkulacji)

Opisz wszystkie korzysci generowane przez projekt, dla ktérych nie mozna przypisaé wartosci
pienieznych.
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Jesli przeprowadzono obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, opisz wyniki otrzymane w arkuszu
kalkulacyjnym i potwierdz, ze:

1. Ekonomiczna biezgca wartos¢ netto inwestycji (ENPV) jest wieksza od zera;
2. Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) przewyzsza przyjetq stope dyskontowg;

3. Wskaznik zdyskontowanych korzysci do zdyskontowanych kosztéw (B/C), jest wiekszy od jednosci.

5. Analiza wrazliwosci

Analiza wrazliwosci ma na celu wskazanie, jak zmiany w wartosciach zmiennych krytycznych projektu
wptyng na wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, a w szczegdlnosci na wartos¢ wskaznikéw
efektywnosci finansowej i ekonomicznej projektu (w szczegdlnosci FNPV/C, FNPV/K oraz ENPV) oraz
trwatos¢ finansowg. Analize wrazliwosci dokonaj poprzez identyfikacje zmiennych krytycznych, w
drodze zmiany pojedynczych zmiennych o okreslong procentowo warto$¢ i obserwowanie
wystepujacych w rezultacie wahan w finansowych i ekonomicznych wskaznikach efektywnosci oraz
trwatosci finansowej. Jednorazowo zmianie poddawana by¢ powinna tylko jedna zmienna, podczas
gdy inne parametry powinny pozostac niezmienione. Za krytyczne uznaje sie te zmienne, w
przypadku ktérych zmiana ich wartosci o +/- 1 % powoduje zmiane wartosci bazowej NPV o co
najmniej +/- 1 %. W ramach analizy wrazliwos$ci dokonaj rowniez obliczenia wartosci progowych
zmiennych w celu okreslenia, jaka zmiana procentowa zmiennych zréwnataby NPV (ekonomiczng lub
finansowg) z zerem. Przyktadowe zmienne: nakfady inwestycyjne, prognoza popytu, ceny
oferowanych ustug, ceny jednostkowe gtéwnych kategorii kosztéw (np. ceny energii).

6. Pomoc publiczna
6.1. Pomoc publiczna (cze$¢ rachunkowa)

Wypetnij arkusz kalkulacyjny w czesci dotyczacej pomocy publiczne (jesli dotyczy).

6.2. Pomoc publiczna (czes¢ opisowa)

6.2.1. Analiza wystepowania pomocy publicznej (lub de minimis) w projekcie
WERYFIKACJA STATUSU PRZEDSIEBIORCY

Rozpoczynajac analize projektu w zakresie pomocy publicznej (lub de minimis) zbadaj, czy dziatasz
jako przedsiebiorca. W rozumieniu wspdlnotowych przepiséw o pomocy publicznej przedsiebiorstwo
definiuje sie jako podmiot prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza, bez wzgledu na jego status prawny i
sposoéb finansowania, a co za tym idzie zakwalifikowanie danego podmiotu jako przedsiebiorstwo
zalezy catkowicie od charakteru jego dziatalnosci. Status podmiotu na gruncie prawa krajowego nie
jest decydujacy, co w konsekwencji moze prowadzi¢ do sytuacji, gdy podmiot, ktéry formalnie jest
czescig administracji publicznej uznany zostanie za przedsiebiorstwo. Jedynym kryterium oceny jest
fakt, czy prowadzi on dziatalnos¢ gospodarcza. A dziatalnosciag gospodarczg jest wszelka dziatalnos¢
polegajgca na oferowaniu doébr i ustug na rynku. Nie ma znaczenia czy dany podmiot utworzono po
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to, aby przynosit zyski — podmioty nienastawione na zysk réwniez mogg zostaé uznane za podmioty
prowadzgce dziatalnos¢ gospodarcza.

Odpowiedz na pytanie, czy w projekcie wystepuje pomoc publiczna powinna zawiera¢ odniesienie do
charakteru planowanych do realizacji zadan w projekcie w kontekscie ich kwalifikacji jako dziatalnos¢
gospodarcza na gruncie unijnego prawa konkurencji oraz wykazanie w jakim zakresie dofinansowana
infrastruktura bedzie stuzyta do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej (w toku realizacji i w fazie
operacyjnej projektu!). Odpowiedz zamie$¢ w czesci 6.2.1 Studium wykonalnosci (punkt Weryfikacja
statusu przedsiebiorcy).

TEST POMOCY PUBLICZNEJ

W tej czesci przedstaw uzasadnienie czy model dofinansowania projektu stanowi pomoc publiczng
lub pomoc de minimis. Dokonaj analizy czy projekt podlega/ nie podlega zasadom pomocy publicznej
na podstawie obowigzujgcych aktéw prawnych. W tym zakresie przeprowadz test pomocy publicznej.

Dofinansowanie w ramach FEWiM moze zosta¢ uznane za pomoc publiczng w oparciu o przepisy

art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2012 C 326/47) (TFUE),
zgodnie z ktorym: ,,Z zastrzezeniem innych postanowien przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc
przyznawana przez Panstwo Cztonkowskie lub przy uzyciu zasobéw panstwowych w jakiejkolwiek
formie, ktdéra zaktdca lub grozi zaktéceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektérym
przedsiebiorstwom lub produkcji niektérych towardw, jest niezgodna z rynkiem wewnetrznym

w zakresie, w jakim wptywa na wymiane handlowa miedzy Panstwami Cztonkowskimi”.

Majac na uwadze powyzsze pomoc publiczna wystepuje wtedy, gdy spetnione zostang tacznie
nastepujgce przestanki:

1. transfer srodkéw publicznych — wsparcie przekazywane jest przez panstwo lub przy
wykorzystaniu zasobdw panstwowych,

2. korzys¢ ekonomiczna — wystepuje m.in. wtedy, gdy przekazywane jest wsparcie o charakterze
bezzwrotnym (dotacje, refundacje), udzielane sg pozyczki/kredyty z oprocentowaniem ponizej
stopy rynkowej (stopy referencyjnej), udzielane sg poreczenia ze stawka prowizji ponizej
rynkowej stawki prowizji, dokonuje sie odroczenia/roztozenia na raty ptatnosci po stopie nizszej
od stopy rynkowej,

3. selektywnos$é — wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiebiorstwa lub grupy przedsiebiorstw,
badz produkcje okreslonych towardw,

4. wsparcie zaktéca lub grozi zaktéceniem konkurencji oraz wptywa na wymiane handlows.

Brak wystgpienia pomocy panistwa nalezy szczegdétowo uzasadni¢ w oparciu o powyzsze przestanki.

W odniesieniu do pytania o transfer sSrodkéw publicznych (czes¢ 6.2.1 Studium wykonalnosci, punkt
Test pomocy publicznej, pytanie 1) odpowied? bedzie zawsze twierdzaca. Srodki pochodzace z
funduszy europejskich stanowig Srodki przyznawane z zasobdéw panstwowych. Tym samym S$rodki,
ktore beneficjent uzyska z FEWiM 2021-2027, beda pochodzity

z zasobow panstwowych. Oznacza to, ze kazdorazowo bedzie spetniona pierwsza przestanka
wystepowania pomocy publicznej.

W odniesieniu do pytania dotyczgcego przysporzenia (cze$¢ 6.2.1 Studium wykonalnosci, punkt Test
pomocy publicznej, pytanie 2), warunek korzysci co do zasady bedzie spetniony dla wnioskodawcow
FEWiM 2021-2027. Dotacja bezzwrotna stanowi korzys¢ ekonomiczng, ktérej przedsiebiorca nie
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uzyskatby w normalnych warunkach rynkowych. W przypadku instrumentéw zwrotnych (pozyczki lub
poreczenia), korzy$¢ ekonomiczna wystgpi, jesli warunki udzielania wsparcia (stopa oprocentowania
pozyczki lub stawka prowizji za poreczenie sg preferencyjne w stosunku do cen rynkowych). W
sytuacji, gdy zostatyby spetnione wszystkie tzw. przestanki ALTMARK (dotyczy wynagrodzenia za
Swiadczenie ustug w ogdlnym interesie gospodarczym, np. w sektorze transportu publicznego lub
sektorze odpaddw) korzy$é ekonomiczna nie wystepuje na poziome wtasciciela infrastruktury.
Przestanki Altmark zostaty opisane w Komunikacie Komisji w sprawie stosowania regut Unii
Europejskiej w dziedzinie pomocy panstwa w odniesieniu do rekompensaty z tytutu ustug
Swiadczonych w ogdlnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE C 8 z 11.1.2012). Dodatkowo
przysporzenie nie wystepuje w przypadku spetnienia testu prywatnego operatora rynkowego —w
zaleznosci od sytuacji: testu prywatnego inwestora, testu prywatnego wierzyciela lub testu
prywatnego sprzedawcy. Zasady przeprowadzania tych testéw zostaty opisane w rozdziale 4.2
Zawiadomienia Komisji w sprawie pojecia pomocy panstwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 262 z 19.7.2016).

W odniesieniu do pytania o selektywnos¢ (czes¢ 6.2.1 Studium wykonalnosci, punkt Test pomocy
publicznej, pytanie 3) dofinansowanie w ramach FEWiM 2021-2027 ma zawsze charakter selektywny,
gdyz przyznawane jest dla konkretnego podmiotu — okreslono zamkniety katalog wnioskodawcow,
wsparcie uzyska¢ mogg jedynie podmioty dziatajgce na obszarze wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, na konkretne typy przedsiewziec.

Zatem analiza pomocy publicznej powinna w duzym stopniu skupiac sie na analizie czwarte;j
przestanki wskazanej powyzej. W tym celu odpowiedz na ponizsze pytania pomocnicze (jesli dotycza
projektu/ wnioskodawcy) i zamies¢ jg jako uzasadnienie w czesci 6.2.1 Studium wykonalnosci, punkt
Test pomocy publicznej, pytanie 4:

1. Czy wnioskodawca prowadzi dziatalnos¢ gospodarczg (oferuje towary lub swiadczy ustugi
i istnieje rynek tych towardw lub ustug)?

2. Czy jest mozliwos¢ rozdzielenia dziatalnosci gospodarczej od dziatalnosci niekomercyjnej?
Czy z przedmiotu projektu korzystajg osoby z innych regionéw lub panstw cztonkowskich?

4. Czy wnioskodawca prowadzi dziatania reklamowe lub marketingowe zmierzajgce do pozyskania
klientdw z innych panistw cztonkowskich?

5. Do kogo kierowana jest oferta wnioskodawcy z zwigzku z przedmiotem projektu?

6. Jaka jest atrakcyjnosé przedmiotu projektu na tle oferty innych jednostek w regionie/ Polsce/
Europie?

7. Jaka jest liczba klientow korzystajgcych z oferty wnioskodawcy z innych panstw cztonkowskich?

8. Czy oferta wnioskodawcy jest prowadzona w jezykach obcych?

9. Czy oferta kierowana jest na rynek ponadregionalny?

10. Czy przedmiot projektu jest atrakcyjny w skali co najmniej ponadregionalnej?

Przeprowadzona analiza rynku w oparciu o ww. elementy, na ktéry ma wptyw realizacja projektu
pozwoli wykaza¢/udowodni¢ wptyw (lub jego brak) udzielonego wsparcia na wymiane handlowg
pomiedzy panstwami cztonkowskimi i zaktécenie (badz nie) konkurencji.

Grozba zaktécenia konkurencji wystgpi zawsze, z wyjatkiem sytuacji w ktérej przedmiot projektu
dotyczy dziatalnosci objetej monopolem prawnym. Natomiast wptyw na wymiane handlowg bedzie
identyfikowany, jesli z zatozen projektu wynika, ze mogg z niego korzysta¢ odbiorcy z innych regionéw
lub panstw cztonkowskich, badz projekt bedzie stwarzat przewage konkurencyjna dla juz
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funkcjonujacych przedsiebiorcéw, czy juz oferowanych towardw czy ustug na rynku, na ktérym
wystepujg podmioty miedzynarodowe.

W przypadku gdy, projekt obejmuje wiecej niz jeden sktadnik infrastruktury (np. do dofinansowania
w ramach inwestycji wnioskuje sie na rézne maszyny, kilka budynkéw lub kazdy ze sktadnikéw jest
funkcjonalnie niezalezny) nalezy dokonac oceny kazdego sktadnika infrastruktury oddzielnie.

Rekomendujemy ocene wystepowania pomocy publicznej w projekcie w oparciu o Zawiadomienie
Komisji w sprawie pojecia pomocy panstwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 262 z 19.7.2016).

DEFINICJA MSP

W przypadku identyfikacji przedsiebiorstwa zbadaj, czy spetniasz kryteria mikro, matego lub
Sredniego przedsiebiorcy zgodnie z definicjg zawartg w Zatgczniku | do rozporzgdzenia GBER. Do
ustalenia wielkosci przedsiebiorstwa zweryfikuj, czy posiadasz przedsiebiorstwa partnerskie lub
powigzane, czy jestes przedsiebiorstwem samodzielnym (nieposiadajgcym przedsiebiorstw
partnerskich i powigzanych). Rekomendujemy weryfikacje wystepowania przedsiebiorstw
partnerskich i powigzanych w oparciu o Poradnik dla uzytkownikéw dotyczacy definicji MSP,

opracowany przez Komisje Europejska.

Uzupetnij dane dotyczace zatrudnienia, obrotéw i sumy bilansowej w tabelach 10.a-10.c, zawartych
w arkuszu kalkulacyjnym stanowigcym zatgcznik do Studium wykonalnosci, a uzyskany wynikowo
status przedsiebiorcy zapisz w Studium wykonalnosci, w pkt 6.2.1.

6.2.2. Odniesienie do spetnienia przestanek trudnej sytuacji ekonomiczne;j

Dodatkowo przeprowadz badanie kondycji przedsiebiorstwa i ocene spetnienia definicji
»przedsiebiorstwa znajdujacego sie w trudnej sytuacji”, okreslong w art. 2 pkt 18 rozporzadzenia
GBER. Dokonaj wyliczenn w tabelach 11.a-11.c, zawartych w arkuszu kalkulacyjnym stanowigcym
zatgcznik do Studium wykonalnosci, a uzyskane wyniki opisz w Studium wykonalnosci w pkt 6.2.2.

Ocena spetnienia przestanek trudnej sytuacji powinna zosta¢ dokonana na podstawie danych
finansowych jednostki gospodarczej tj. skumulowanych danych finansowych Wnioskodawcy oraz
wszystkich podmiotéw powigzanych z Wnioskodawcg w rozumieniu art. 3 Zatacznika | do
rozporzadzenia GBER. Nalezy zatem zsumowa¢ dane (odpowiednie pozycje sprawozdan finansowych)
Whioskodawcy oraz kazdego z podmiotdw powigzanych w petnej wysokosci.

Odpowiedz w tej czesci na pytania:

1. Czy przedsiebiorstwo podlega zbiorowemu postepowaniu w zwigzku z niewyptacalnoscig lub
spetnia kryteria na mocy obowigzujgcego prawa krajowego, by zosta¢ objetym zbiorowym
podstepowaniem w zwigzku z niewyptacalnoscig na wniosek jej wierzycieli?

2. Czy przedsiebiorstwo otrzymato pomoc na ratowanie i nie sptacito do tej pory pozyczki ani nie
zakonczyto umowy o gwarancje lub otrzymato pomoc na restrukturyzacje i nadal podlega
planowi restrukturyzacyjnemu?
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6.2.3. Wybdr przeznaczenia pomocy publicznej /de minimis (jesli dotyczy)

W przypadku, gdy w ramach projektu zostanie zidentyfikowana pomoc publiczna lub pomoc de
minimis:

- wskaz wydatki projektu objete pomocg de minimis oraz tgczng wartos¢ planowanej pomocy de
minimis,

- wskaz wydatki projektu objete pomocg publiczng oraz fgczng wartosé planowanej pomocy

publicznej,

- uzasadnij spetnienie efektu zachety, jesli dane przeznaczenie pomocy wymaga jego spetfnienia.
Kwestie efektu zachety reguluje zwtaszcza artykut 6 rozporzadzenia GBER,

- uzasadnij zgodnos¢ planowanego projektu ze szczegdlnymi warunkami dopuszczalnosci dotyczgcymi
wybranego przeznaczenia pomocy publicznej, ktére wynikajg z przepiséw prawa UE i krajowego,
regulujgcych to przeznaczenie pomocy, w szczegdlnosci rozporzgdzenia wskazanego w czesci |
whiosku o dofinansowanie.
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